

														Megvalósítás záró dátuma
Tevékenység	Tervezett beszerzés	2013				2014				2015				
		1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	
Projekt előkészítés	Kiemelt Projekt törv. előkészítés	X	X											2013.05.01
	Kiemelt projekt pály. Elkészítése	X	X											2013.05.01
	Dokumentumok, szerz. köl.		X											2013.05.01
Projekt menedzsment költségek	Projekt menedzsment saját telj. Bérköl.		X	X	X	X	X	X	X	X	X			2015.05.31
	Projekt menedzsment saját telj. Járulék.		X	X	X	X	X	X	X	X	X			2015.05.31
Ingatlan vásárlás, építési beruházás költségei	1.													
	2.													
	n.													
Eszköz beszerzés	Informatikai eszközök beszerzése			X	X	X	X	X						2014.08.31
	n.													
	n.													
Immateriális javak beszerzés	software szerzői jogdíj									X				2015.03.31
	2.													
	n.													
Mémóri, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	szakértői költsége							X	X	X				2015.03.31
	2.													
	n.													
Jogi, közjegyzői költségek	1.													
	2.													
	n.													
Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	1.													
	2.													
	n.													
Képzés	1.													
	2.													
	n.													
Könyvvizsgálói díjak	1.													
	2.													
	n.													
Nyilvánosság biztosítása	projekt oldal, webes megjelenés, térképár feltöltés		X	X	X	X	X	X	X	X	X			2015.05.31
	projekt nyitv. Sajtkoziemeny fotódokumentáció,		X	X	X					X	X			2015.05.31
	"B" típusú tábla a helyszínen		X	X	X	X	X	X	X	X	X			2015.05.31
	"D" típusú tábla a helyszínen										X			2015.05.31
Vagyonbiztosítás	1.													
	2.													
	n.													
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek és járulékaik	workflow kialakítása, követelmény specifikáció kidolgozása saját teljesítés bér+járulék		X	X	X	X	X	X	X	X				2015.05.31
	Jogi, igazgatásszerv. Saját telj. Bér + járulék		X	X	X	X	X	X	X	X				2015.05.31
	Mémóri, szakértői, tervezői munka saját teljesítés bér és járulék költsége		X	X	X	X	X	X	X	X	X			2015.05.31
	Szoftver fejlesztés, implementáció, tesztelés bér + járulék		X	X	X	X	X	X	X	X	X			2015.05.31
Általános költségek	1.													
	2.													
	n.													
Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Eszközbeszerzések közbeszerzési szakértői költsége					X	X	X						2014.09.31
	2.													
	n.													
Minőség-ellenőrzés/ biztosítás költsége	Minőség bizt. Saját telj.			X	X		X	X		X	X			2015.05.31
	n.													
	n.													
Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan váltak tevékenységek költségei	W3C web akadálymentesítés						X	X	X	X				2015.03.31
	2.													
	n.													
Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	1.													
	2.													
	n.													

Az egyes tevékenységeknél, a
tervezett beszerzések sorai
tetszőlegesen bővíthetők.

Megvalósítás záró dátuma:

2015.05.31

Megvalósítás időszakát kérjük,
az érintett negyedévek celláiban
X-el jelölni.

Budapesti, 2014.07.09

Projektgazda cégvezető
aláírása