

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
23	Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	2013.05.02	2015.08.31	2015.08.31	meghatározott kommunikációs szolgáltatásokat: o Sajtóközlemény a projekt Indításáról, i o Média kommunikáció a honlapon o Fotódokumentáció készítése; o Kötelező Kommunikációs táblák elkészítése ("g" illi. "D" típusú) o Kommunikáció a projekt honlapján.	
24	Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei	2013.05.02	2015.08.31	2015.08.31	cél volt, a szabályosan, hatékonyan végrehajtott közbeszerzési eljárás. végrehajtott feladatok: Közbeszerzések előkészítése, információgyűjtés, igényspecifikáció, a kiírás összeállításának támogatása, részvétel a közbeszerzések lebonyolításában, kötelező közzétételek biztosítása	
					A Magyarországon élő nemzetiségek nyelvére is lefordított tájékoztató anyag készült, ami ismerteti a hatóság Alaptörvényben megfogalmazott feladatait, hatáskörét, és eljárásait. A tevékenység végterméke a magyaron kívül : bolgár, cigány (lovári nyelvjárás), görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb (cirill betűs változat), szlovák, szlovén, ukrán nyelven is elkészült tájékoztató.	