

Tevékenység	Tervezett beszerzés	2012				2013				2014				Megvalósítás záró dátuma
		1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	
Projekt előkészítés	Kiemelt Projekt leír. előkészítés					X	X							2013 05 01
	Kiemelt projekt pály. Elkészítése					X	X							2013 05 01
	Dokumentumok, szerz. köt.						X							2013 05 01
Projekt menedzsment költségei	Projekt menedzsment saját telj. járulék						X	X	X	X	X	X	X	2014 10 31
	Projekt menedzsment saját telj. járulék						X	X	X	X	X	X	X	2014 10 31
	n.													
Ingatlan vásárlás, építési beruházás költségei	1.													
	2.													
	n.													
Eszköz beszerzés	Informátikai eszközök beszerzése							X	X					2013 12 31
	n.													
	n.													
Immateriális javak beszerzés	Szoftver beszerzés							X	X					2013 12 31
	Optikai internet kapcsolat									X				2014 03 31
	n.													
Mémóri, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	szakértői költsége								X	X				2014 03 31
	2.													
	n.													
Jogi, közjegyzői költségek	workflow jogi megfeleltetése								X					2013 12 31
	n.													
	n.													
Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	n.													
	n.													
	n.													
Képzés	1.													
	2.													
	n.													
Rendezvényszervezés	1.													
	2.													
	n.													
Iroda- és eszközbérlet	1.													
	2.													
	n.													
Egyéb bérleti díj	1.													
	2.													
	n.													
Út-, kiküldetési költségek	1.													
	2.													
	n.													
Szállás-költség	1.													
	2.													
	n.													
Könyvvizsgálói díjak	1.													
	2.													
	n.													
Nyilvánosság biztosítása	projekt oldal, webes megjelenés, lértéptér felhívás						X	X	X	X	X	X	X	2014 10 31
	projekt nyilv. Sajátkezelési feladatok dokumentáció						X	X	X	X	X	X	X	2014 10 31
	"B" típusú tábla a helyszínen						X	X	X	X	X	X	X	2014 10 31
Vagyonbiztosítás	"D" típusú tábla a helyszínen												X	2014 10 31
	1.													
	2.													
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek és járulékaik	workflow kialakítása, követelmény specifikáció kidolgozása saját teljesítés bér+járulék						X	X	X	X	X	X	X	2014 10 31
	Jogi, igazgatásszervi saját telj. Bér + járulék						X	X	X	X	X	X	X	2014 10 31
	Mémóri, szakértői, tervezői munka saját teljesítés bér és járulék költsége						X	X	X	X	X	X	X	2014.10.31
Általános költségek	Szoftver fejlesztés, implementáció, tesztelés bér + járulék						X	X	X	X	X	X	X	2014 10 31
	1.													
	2.													
Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Eszközbekészítések							X	X					2013 12 31
	közbeszerzési szakértői költsége													
	2.													
Minőség-ellenőrzés/ biztosítás költsége	n.													
	Minőség bizt. Saját telj.							X	X		X	X		2014 10 31
	n.													
Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei	W3C web akadálymentesítés								X		X			2014 06 30
	2.													
	n.													
Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	1.													
	2.													
	n.													

Az egyes tevékenységeknél, a tervezett beszerzések sorai tetszőlegesen bővíthetők.

Megvalósítás záró dátuma

2014.10.31

Megvalósítás időszakát kérjük, az érintett negyedévek collájában X-el jelölni

Budapesti, 2013 05 02

Projektgazda önkéntes aláírása

