



1.2.	A projekt az elfogadott tervekben meghatározott ütemezéssel zajlik (időbeli készültség megfelelő)	I
1.3.	A projekt során a pályázatban a már elért készültséghez (mérőföldkövekhez) tartozó informatikai fejlesztési támogatott tevékenységek a hatályos TSZ szerint tervezett költségek mentén valósultak meg? (pénzügyi készültség megfelelő)	I
Készültség értékelése	---	

Sorszám	Ellenőrzési szempont	Megfelelőség (I/N/R/E/H)
2.	Tervszerűség	
2.1.	A projekt változásai, és azok kezelése elfogadható (tervektől eltérés)	I
2.2.	A projekt előrehaladása igazolja-e az IB és a projekttervben jelezett illetve elvárt készültségi szintet (nincs jel a projekt mérőföldköi illetve befejezés késésére illetve csúszására) (A projekt tevékenységei és termékei a terveknek megfelelnek.)	I
2.3.	A projekt készültsége során a megrendelő alkalmazott-e minőségellenőrzést. Volt-e a projekt HW és SW kialakítása során tervszerű minőség-ellenőrzés. A minőségellenőrzés teljes körű, folyamatos volt-e. Készültek-e minőségellenőrzési jegyzőkönyvek. A projekt szerződés szerinti minőségellenőrzés formája és a minőségbiztosítás szabványai, függetlensége és megfelelősége. A minőségbiztosítás 100% lefedettségben biztosított (volt-e)? (A projekt minőségbiztosítása a tervek szerint történik)	I
Tervszerűség értékelése	----	

*A megfelelőség értékelése:

I = igen, megfelel

N = nem, nem felel meg

R = részben, részben megfelel, eltérések nem elfogadhatók

E = elfogadható eltérés

H = hiánypótlás szükséges

- = nem vizsgálható, nem releváns

Handwritten signatures and initials: vk, HT, R, O.