

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
	kapcsolódóan merülnek fel)					bevonása. Szakértői munkájuk eredménye, hogy a hatóság iratkezelési szabályzata és a projekt keretében létrehozott komplex iratkezelési rendszer összehangja megteremtette a korszerű hatósági munkafolyamat támogató rendszert	
15	Eszközbeszerezés	2013.05.02	2015.08.31	2013.05.02	2015.08.31	Eredményesen lezárt nyílt közbeszerzési eljárásban beszerzésre kerültek a következő eszközök: 2 db 2U Rack, 2x min. E5 Series 2x6 Core min. 2GHz min. 128GB RAM, min. 4x 300GB 10K SAS, HW RAID with protected cache, HW Management, 2x PSU 2 db 2U Rack, 2x min. E5 Series 2x4 Core min. 2,2 GHz min. 64GB RAM, min. 4x 300GB 10K SAS, HW RAID with protected cache, HW Management, 2x PSU 2db Optical switch 8port + SFP module LC 1 db Storage operatív tároló Dual FC kontrollerral rendelkező Storage 12 db 1TB 6G SATA 7K2 2,5 HDD-vel minimum 2GB/kontrollér akkumulátor mentes, védett cache memóriával 60db desktop PC Intel(R) Core(TM) i5 Intel ,4GB RAM, 1TB HDD, DVD multi writer, W8 Pro HUN, with office 2010 60db LED monitor 24" 1920x1080, 250 cd/m², 1 VGA; 1 DVI-D with speaker 5 db 15.6" CI5/3230M-2.6GHz 4GB 128GB SSD DVD RW Win8Pro / W7 downgrade Notebook with docking station 2 db A4 egymenetes Duplex ADF dokumentum digitalizáló szkennel 60ppm 2db MFP	