

6. sz. melléklet
Eltérések listája

Az Irányító Hatóság a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként az alábbiakat határozta meg:

- I. A projektmenedzsmentre tervezett költség tekintetében annak tisztázása, hogy az előkészítés időszakában és a megvalósítás időszakában felmerült projektmenedzsment költség nem lépi túl a megengedett legfeljebb 5%-ot.
- II. A nyilvánosság biztosítása tevékenység esetében annak tisztázása, hogy mely feladatok kiadásai kerülnek elszámolásra a projektből, s ennek fényében a költségvetés illetve a Pályázati Adatlap 2. sz. melléklete (A projekt részletező adatai –költségvetés alátámasztás, technikai specifikáció) pontosítása.
- III. A minőség-ellenőrzés / biztosítás költsége tekintetében annak tisztázása, hogy a tervezett belső ellenőrzés pontosan milyen tevékenységet tartalmaz, továbbá milyen szerepet játszik a projektben szakmai és pénzügyi szempontból. Ez alapján szükséges a költségvetés illetve a Pályázati Adatlap 2. sz. mellékletének pontosítása.
- IV. A horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei feladat tekintetében annak tisztázása, hogy betervezték a fenntarthatósági terv elkészítését, továbbá milyen szerepet játszik a projektben szakmai és pénzügyi szempontból. Ez alapján szükséges a költségvetés illetve a Pályázati Adatlap 2. sz. mellékletének pontosítása.
- V. A közbeszerzési terv kiegészítése és átdolgozása, a projektben betervezett eszközök, immateriális javak és egyéb szolgáltatások beszerzését érintő kiadások nagyságára való tekintettel.
- VI. A projekt műszaki és szakmai részeinek átdolgozása, pontosítása és kiegészítése szükséges az alábbiakban felsorolt pontokban:
 - a. Annak tisztázása, hogy milyen forrásból és milyen módon fognak rendelkezésre állni a rendszer működéséhez szükséges, de a projektben a beszerezni kívántak között nem szereplő hardver és szoftver eszközök.
 - b. Indokolt megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a 8 db szerver konszolidációja eredményeképpen felszabaduló összeget átcsoportosítsák a hiányzó eszközök beszerzésére illetve a biztonságos adatmentés megvalósítására.
 - c. Szükséges bemutatni a konkrét projekt menedzsment szervezetet.
 - d. Szükséges kibővíteni a projekt megvalósításának ütemtervét.
 - e. Szükséges bemutatni a szervezet projekttől független esélyegyenlőségi és fenntarthatósági politikáját.