

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
					alapgonolota szerint a Hatóság feladatainak nemzeti, valamint európai uniós jogszabályokban meghatározott végrehajtását biztosítani hivatott Informatikai és komplex m7szaki rendszerek megvalósítása kizárólag egy sikeresen végrehajtott pályázat útján volt elérhet7. A cél volt, egy megalapozott projekttervezet, részletes projektjavaslat kidolgozása, amely alapján maga a projekt végrehajthatóvá válik. Az el7készítés kapcsán elvégzett feladatok, amelyek a támogatott projekt el7készítéséhez közvetlenül kapcsolódtak: - projekt tervezéséhez, szakmai tartalmának el7készítéséhez kapcsolódó dokumentumok kidolgozása - a projekt adatlap benyújtásához kapcsolódó dokumentumok elkészítése, - szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, megbeszélések szervezése, - m7szaki el7tervek, költségvetések elkészítése - közbeszerzéssel érintett beszerzések el7készítése - el7készítéshez kapcsolódó egyéb m7szaki szakért7i, tevékenység	
11	Eszközbeszerzés	2013.05.02	2015.08.31	2015.08.31	Eredményesen lezárt nyílt közbeszerzési eljárásban beszerzésre kerültek a következő eszközök: 2 db 2U Rack, 2x min. E5 Series 2x6 Core min. 2GHz min. 128GB RAM, min. 4x 300GB 10K SAS, HW RAID with protected cache, HW Management, 2x PSU 2 db 2U Rack, 2x min. E5 Series 2x4 Core min. 2,2 GHz min. 64GB RAM, min. 4x 300GB 10K SAS,	